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GMUNDEN. Ein „hydraulischer Grundbruch" bringt den Zeitplan für den Neubau der Traunbrücke 

durcheinander. Das Projektteam rechnet mit einer Verzögerung von vier Wochen und entsprechenden 

Mehrkosten. 

Baufirma und Projektteam für den Traunbrückenneubau 

stehen vor einer unerwarteten Herausforderung: Bei den 

Arbeiten zur Fundamentierung der zweiten Hälfte des 

westlichen Brückenpfeilers ereignete sich ein 

sogenannter hydraulischer Grundbruch. Dadurch füllt 

sich die Baugrube für das Fundament immer wieder von 

unten mit Wasser. Trotz bereits gesetzter 

Gegenmaßnahmen konnte der Wassereintritt bisher 

noch nicht gestoppt werden. 
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